

Aktuelle Informationen zur Umgestaltung rund um den Langenhorner Markt

Stand: 11. April 2013

| Wo? | Ab wann und wie lange? |
|--|--|
| Marktplatz | Baubeginn ab Mitte April 2013 |
| Verlegung Wochenmarkt vom Marktplatz in die Tangstedter Landstraße | ab 16. April 2013 für voraussichtlich ca. 12 Monate |
| Marktmeistergebäude | Abriss altes Büro ab 16. April und Baubeginn Ende April 2013 |
| Zufahrt Marktplatz vom Krohnstieg | Einbau von fünf Pollern im Zuge der Umgestaltung der Marktfläche |
| Tangstedter Landstraße, Pflasterung private Gehwege | Vorbereitung und Umsetzung der Pflasterung im April/Mai 2013 |
| Fußgängertunnel | geplante Fertigstellung im Rohbau voraussichtlich zum 8. Mai und Wiedereröffnung für Fußgänger zum Juni 2013 |
| Bahnhofsvorplatz (nördlicher Teil, Bereich um Tunnel) | 2013; ca. 8 Wochen Pflasterarbeiten nach Herstellung der neuen Tunnelzugänge |
| Rad- und Gehweg inkl. Bushaltestelle (Krohnstieg) | 2013; ca. 4 Wochen im Zuge der Herstellung des nördl. Bahnhofsvorplatzes |
| Treppen- und Rampenanlage vor Kaufland mit Spundwand | Fertigstellung Rohbau Mitte Oktober 2013 |
| Bahnhofsvorplatz (südlicher Teil, Bereich vor EDEKA) | voraussichtlich zweites Quartal 2014 Umgestaltung und Pflasterarbeiten nach Rückzug des Wochenmarktes |
| Bauende für Tangstedter Landstraße und Bahnhofsvorplatz | voraussichtlich zweites Quartal 2014 |
| Bereits kürzlich fertiggestellte Maßnahmen | |
| Tangstedter Landstraße, Herstellung der Baumbeteinfassungen | im Februar 2013 hergestellt |

Bei Fragen wenden Sie sich an: Quartiersmanagement Langenhorn Markt, Tel: 040/431393-22 /-46, E-Mail: langenhorn@steg-hamburg.de, Quartiersbüro Langenhorn Markt, Langenhorner Markt 5a, Öffnungszeiten: Dienstag 11-13 Uhr und 15-17 Uhr, Donnerstag 16.30-18.30 Uhr

Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Fördergebiet Langenhorn Markt
Quartiersmanagement Langenhorn Markt



Hamburg. Deine Perlen.
Integrierte Stadtteilentwicklung



Hamburg

Bezirksamt
Nord